



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
 муниципального проекта «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Сроки реализации проекта	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<b>1 этап. Подготовительный.</b> <b>Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния управления реализацией ИППР педагога.</b>				
1	Проведение совещаний в форме фокус-группы с руководителями ОО, ММС и ассоциаций учителей предметников по ознакомлению с региональным проектом и выявлению проблемных зон управления разработкой и реализацией ИППР	Февраль 2019 года	Выявлены проблемные зоны	УО, ОО, Ассоциации учителей-предметников, ММС
2	Формирование команды проекта	Март 2019 года	Сформирована команда проекта, распределены роли, определен функционал, участники проекта	УО, ММС
3	Разработка муниципального проекта «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов»	Март-апрель 2019 года	Разработаны паспорт, план мероприятий муниципального проекта, индикаторы проекта	Команда проекта
4	Презентация и общественное обсуждение паспорта и плана мероприятий	Апрель-май 2019 года	Формирование позитивного отношения к непрерывному профессиональному развитию средствами ИППР педагога	УО, Команда проекта
5	Корректировка плана мероприятий по итогам обсуждения	Май 2019 года	Утвержденный муниципальный проект	УО, Команда проекта
6	Мониторинговые визиты в ОО	Апрель-май 2019 года	Выявлены сильные и слабые стороны в реализации ИППР педагогов МР.	ММС, Ассоциации

			Определены точки роста.		учителей-предметников ММС
7	Диагностика уровня предметной компетентности учителей обществознания и экономики		Апрель 2019 года		ММС
8	Проведение фокус группы по вопросам управления ИППР педагогов.		Апрель 2019 года		УО, Команда проекта
9	Разработка «Положения о непрерывном профессиональном развитии педагога»		Апрель-май 2019 года		ММС, Команда проекта,
<b>2 этап. Основной.</b>					
<b>Создание условий для реализации проекта.</b>					
<b>Реализация проекта.</b>					
10	Формирование муниципального банка тьюторов для сопровождения профессионального развития педагогов из числа потенциальных «старших учителей» и «ведущих учителей»		Май 2019 года		ОО, ММС, Ассоциации учителей-предметников
11	Проведение Единого методического дня по вопросам управления реализацией ИППР		Октябрь-ноябрь 2019 года		ОО, ММС, Ассоциации учителей-предметников
12	Прохождение обучения руководителей, методистов, тьюторов по управлению ИППР педагогов		Апрель 2019 года- Апрель 2020 года		ММС, Ассоциации учителей-предметников
13	Организация и осуществление консультационной помощи педагогам, руководителям по управлению реализацией ИППР педагогов		Апрель 2019 года- Апрель 2020 года		ММС, Ассоциации учителей-предметников
14	Участие в стендовой сессии муниципальных проектов в рамках проведения I регионального форума «Национальный проект «Образование» - шаг в будущее»		Август 2019 года		УО, ММС
15	Участие в работе круглого стола «Разработка механизмов принятия управленческих решений по сопровождению и реализации ИППР педагога на разных уровнях»		Февраль 2020 года		УО, ММС, Ассоциации

			ИППР педагога на разных уровнях	учителей-предметников
<b>3 этап. Рефлексивно-оценочный.</b>				
<b>Анализ результатов реализации проекта, определение стратегий развития проекта.</b>				
16	Организация, проведение и анализ результатов мониторинга реализации ИППР педагога	Май-июнь 2020 года	Практика проведения мониторинга реализации ИППР педагога. Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга.	ММС, ОО, Команда проекта, Ассоциации учителей-предметников
17	Мониторинг и анализ реализации Плана мероприятий регионального и муниципального проектов по управлению сопровождением и реализацией ИППР педагогов	Ежеквартально	Данные мониторинга. Аналитическая справка по результатам реализации проекта.	ММС, Команда проекта
18	Совещание с руководителями ОО	Октябрь 2019 – май 2020	Обсуждены предварительные результаты/итоги и перспективы реализации проекта	Команда проекта
19	Представление результатов проекта на совещании руководителей ОО	Июнь 2020 года	Принятие управленческих решений по использованию материалов проекта	Команда проекта