


УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования
 Оконешниковского муниципального
 района
 Омской области

 Е.Н.Совенко
 « 20 » октября 2020

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОДПРОЕКТА
 «Современная школа – значимый ресурс в жизненном самоопределении обучающихся с ОВЗ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение условий для реализации проекта сентябрь-октябрь 2020 г.				
1	Разработка и утверждение муниципального подпроекта «Современная школа – значимый ресурс в жизненном самоопределении обучающихся с ОВЗ», представление руководителям образовательных организаций-участникам регионального подпроекта	сентябрь 2020 года	Паспорт муниципального подпроекта, план мероприятий муниципального подпроекта	Косивцова Е.П. Кузнецова Г.Ю.
2	Разработка/коррекция программ развития образовательных организаций-участников муниципального подпроекта, внесение изменений в планы работы	октябрь 2020 года	Программы развития, планы работы образовательных организаций-участникам муниципального подпроекта	Общеобразовательные организации Оконешниковского муниципального района
3	Проведение анализа востребованных на рынке труда Омской области профессий, по которым в перспективе будет возможно трудоустройство выпускников с ОВЗ средних школ, анализ возможностей профессионального обучения обучающихся с ОВЗ в системе профессионального образования Омской области	Сентябрь-октябрь 2020	Перечень востребованных профессий, по которым возможно профессиональное обучение обучающихся с ОВЗ	Косивцова Е.П. Кузнецова Г.Ю.

2 этап. Создание условий для реализации проекта		ноябрь-декабрь 2020 г.		
4	Разработка новых рабочих учебных программ предмета «Технология», программ внеурочной деятельности, онлайн-курсов, дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных адаптированных общеобразовательных программ профориентационной направленности для реализации на современном оборудовании, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, сетевой формы реализации	Сентябрь-декабрь 2020	Образовательные программы	Образовательные организации - участники подпроекта
5	Коррекция и утверждение форм договоров с родителями (законными представителями) с внесением специальных пунктов, регулирующих реализацию дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь-декабрь 2020	Форма договора	Исполнители проекта по согласованию с Управлением образования Оконешниковского муниципального района
6	Разработка и утверждение форм договоров о сетевой форме реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь-декабрь 2020	Форма договора	Исполнители проекта по согласованию с Управлением образования Оконешниковского муниципального района
7	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников средних школ по вопросам ведения современной профориентационной работы с детьми ОВЗ школьного возраста, преподавания предмета «Технология»	по заявкам	Количество обученных	Косивцова Е.П. Кузнецова Г.Ю. Кривошея Л.Г., Общеобразовательные организации
8	Экспертиза программно-методических материалов, разработанных в рамках подпроекта муниципальным учебно-методическим объединением по адаптивному образованию	Январь 2021 г.	Количество материалов	Все исполнители проекта, Экспертная группа
9	Повышение квалификации педагогов дополнительного образования для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в различных ролевых позициях (тьютор, мастер, игротехник,	по заявкам	Количество обученных	Косивцова Е.П. Кузнецова Г.Ю. Кривошея Л.Г., Общеобразовательные организации,

	ментор), с применением методов наставничества, формирования «гибких» навыков.			БУ ДО «Оконешниковский дом детского творчества», МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр».
10	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников средних школ по вопросам применения дистанционных образовательных технологий, разработки реализации обучающих онлайн-курсов	по заявкам	Количество обученных	Косивцова Е.П. Кузнецова Г.Ю. Кривошея Л.Г., Общеобразовательные организации,
11	Разработка/обновление программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ, ориентированных на получение рабочей профессии, необходимой для дальнейшего трудоустройства, заключение договоров на обучение, прохождение летней трудовой практики	октябрь 2020 - май 2022	Количество обученных	общеобразовательные организации Оконешниковского района, МБУ ДО «Оконешниковский дом детского творчества», МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр».
12	Размещение информации о проекте, мероприятиях по проекту на сайте Управления образования в разделе «Муниципальные подпроекты», на сайтах образовательных организаций-участников подпроекта	с сентября 2020 на весь период реализации подпроекта	Количество ресурсов в сети Интернет с информацией о подпроекте	Все исполнители проекта
3 этап. Реализация проекта январь 2021 г. - декабрь 2023 г.				
13	Осуществление набора обучающихся, реализация новых рабочих учебных программ предмета «Технология», программ внеурочной деятельности, онлайн-курсов, дополнительных адаптированных общеобразовательных программ профориентационной направленности, в том числе	в течение всего срока реализации проекта	Количество обученных	Образовательные организации - участники подпроекта

	с применением дистанционных образовательных технологий, сетевой формы реализации			
14	Заключение договоров: - с родителями (законными представителями) на обучение детей по адаптированным дополнительным образовательным программам; с организациями дополнительного образования о сетевой форме реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ.	в сроки начала обучения	Количество договоров	Исполнители проекта по согласованию с Управлением образования Оконешниковского муниципального района
15	участие обучающихся с ОВЗ в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.	в течение всего срока реализации проекта	Количество обученных	Образовательные организации - участники подпроекта
16	Проведение профессиональных проб для обучающихся 5-8 классов с ОВЗ по различным профессиям (компетенциям)	в течение всего срока реализации проекта	Количество участников	Образовательные организации - участники подпроекта
17	Участие педагогических работников, реализующих образовательные программы в рамках подпроекта, в конкурсах профессионального мастерства «Лучший учитель технологии», «Сердце отдаю детям».	в соответствии со сроками конкурсов	Количество участников	Образовательные организации - участники подпроекта
18	Проведение контроля за ходом мероприятий подпроекта и его результатами, организация их обсуждения в рамках муниципальных научно-практических мероприятий	в течение всего срока реализации проекта	Программы мероприятий	Все исполнители проекта
19	Проведение мониторинга реализации проекта, размещение информации об окончании проекта на сайтах ОО - участниках подпроекта	Декабрь 2020 года	Отчет по результатам реализации проекта	Исполнители проекта по согласованию с Управлением образования
20	Собеседование с руководителями средних школ по результатам реализации подпроекта	Декабрь 2020 года	Отчет по результатам реализации проекта	Управление образования, общеобразовательные школы
21	Подготовка статей в газету «За Урожай» и на сайт Управления образования о ходе подпроекта, результатах	в течение всего срока реализации проекта	Количество статей(от каждой школы)	Управление образования, общеобразовательные школы