

Приложение к приказу
Управления образования
Оконешниковского
муниципального района Омской
области от 06.04.2023 № 112

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО)
на территории Оконешниковского муниципального района Омской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1	Определение организации-оператора, обеспечивающей координацию деятельности по внедрению ФОП ДО на территории Оконешниковского муниципального района Омской области	Март 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Имеется единая муниципальная и информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, педагогов дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО), социальных партнеров для реализации ФОП ДО
2	Определение и создание базы данных ответственных специалистов ДОУ и ОО Оконешниковского района по вопросам внедрения ФОП ДО (синхронизация их деятельности)	апрель 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО», ДОУ, ОО (по согласованию)	обеспечена оперативность во взаимодействии на муниципальном и учрежденческом уровне ДОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
3	Актуализация деятельности органов, координирующих внедрение ФОП ДО (центр финансово-экономического, хозяйственного и информационно-методического обеспечения в сфере образования, Совета при Управлении образования Оконешиковского района Омской области по качеству общего образования (далее - Совет по качеству) и др.)	Март - апрель 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Синхронизированы процессы управления внедрения ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне ДОО
4	Проведение совещаний с руководителями ДОУ и ОО по организационному и методическому сопровождению работ по внедрению ФОП ДО	Апрель - май 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Синхронизированы процессы управления внедрения ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне ДОУ
5	Определение муниципального координатора для организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике	Сентябрь 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Определен муниципальный координатор для организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике
II. Нормативное обеспечение внедрения ФОП ДО				
6	Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по внедрению ФОП ДО	Апрель 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Синхронизированы процессы управления внедрения ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне ДОУ
7	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Май 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
III. Методическое обеспечение внедрения ФОП ДО				
8	Организация деятельности организации «Ассоциация воспитателей» по вопросам внедрения ФОП ДО, промежуточных результатов реализации ФОП ДО	Апрель - декабрь 2023 года	Руководитель «Ассоциации воспитателей», Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: проведены информационные семинары для педагогических работников ДОО по содержанию образовательной программы дошкольного образования (далее - ОП ДО), соответствующей ФОП ДО; - организовано участие руководителей муниципальных методических служб в мониторинге готовности образовательных организаций и педагогических работников к работе по ФОП ДО
9	Участие специалистов, координаторов Оконешниковского района в семинарах-совещаниях для муниципальных координаторов, специалистов МОУО по вопросам внедрения ФОП ДО (готовность ДОО к внедрению ФОП ДО, коррекция локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение и реализацию ОП ДО, соответствующих ФОП ДО)	Апрель - июнь 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Обеспечена оперативная помощь по внедрению ФОП ДО. Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФОП ДО, отобрана общая модель подготовки ДОО к внедрению ФОП ДО
10	Участие педагогов ДОУ И ОО Оконешниковского района в межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по актуальным вопросам внедрения ФОП ДО	Май 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Участие педагогических работников ДОО Оконешниковского района в созданных площадках для обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов внедрения ФОП ДО, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
11	Проведение инструктажа управленческих команд ДОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления внедрения ФОП ДО	Апрель 2023 года	Министерство образования, Управление образования, МКУ«ЦФЭХИМОСО»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФОП ДО на территории Оконешниковского района Омской области
12	Организация и проведение площадок по вопросам готовности образовательных организаций к реализации ФОН ДО в рамках V Областного августовского форума работников системы образования Оконешниковского муниципального района Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	Август 2023 года	Управление образования, МКУ«ЦФЭХИМОСО»	Создана площадка для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к внедрению ФОП ДО, определены подходы к организации адресной поддержки ДОО.. имеющих риски при переходе, обсуждены лучшие практики ДОО
13	Участие педагогов Оконешниковского муниципального района в XX Областном педагогическом марафоне работников системы образования Омской области, в том числе по вопросам внедрения ФОП ДО	Октябрь 2023 года	Управление образования, МКУ«ЦФЭХИМОСО»	участие на площадке для обмена опытом педагогических работников, реализующих ОП ДО, соответствующие ФОП ДО
14	Участие педагогов Оконешниковского муниципального района в XX Областном педагогическом марафоне работников системы образования Омской области, в том числе по вопросам внедрения ФОП ДО	Октябрь 2023 года	Управление образования, МКУ«ЦФЭХИМОСО»	участие на площадке для обмена опытом педагогических работников, реализующих ОП ДО, соответствующие ФОП ДО
IV. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
15	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Апрель - август 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Омской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
V. Мониторинг готовности региона к внедрению ФОП ДО				
16	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ДОО и ОО по вопросам готовности к внедрению ФОП ДО	Апрель, июнь 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Обеспечен муниципальный контроль готовности ДОО и ОО к внедрению ФОП ДО
17	Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в ДОО в целях снижения рисков при внедрении и реализации ФОП ДО	Сентябрь - декабрь 2023 года	БОУ ДПО «ИРООО», Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных систем образования, ДОО к внедрению ФОП ДО, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь МОУО, ДОО, имеющим низкий уровень готовности к внедрению ФОП ДО
18	Организация участия ДОО Оконешниковского МР в федеральном мониторинге реализации ФОП ДО	Октябрь 2023 года	Министерство образования, БОУ ДПО «ИРООО», Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, дошкольных управленческих команд в рамках проведения федерального мониторинга ФОП ДО
VI. Информационное обеспечение внедрения ФОП ДО				
19	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФОП ДО в ДОО	Июнь 2023 года, далее ежемесячно	Управление образования, МКУ «ЦФЭХИМОСО», ДОО, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО