

		5.Обеспечение возможности непрерывного профессионального развития управленческих команд образовательных организаций и МОУО для успешной совместной работы на этапе обновления и реализации программ развития общеобразовательных организаций.												
5.	Краткое наименование проекта	Реализация магистрального направления "Здоровье"	Срок начала и окончания проекта	сентябрь 2023 г. - июнь 2024 г.										
4	Участники проекта (с указанием функций)	<p style="text-align: center;">Состав управленческой команды:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">исполнитель проекта с функциями руководителя</td> <td style="width: 50%;">Муромцевский МР</td> </tr> <tr> <td>исполнитель проекта с функциями координатора взаимодействия</td> <td>Оконешниковский МР</td> </tr> <tr> <td>исполнитель проекта с функциями координатора методических разработок</td> <td>Исилькульский МР Одесский МР</td> </tr> <tr> <td>исполнитель проекта с функциями координатора информационного сопровождения</td> <td>Седельниковский МР</td> </tr> <tr> <td>исполнитель проекта с функциями координатора взаимодействия с образовательными организациями</td> <td>Тевризский МР г.Омск (САО)</td> </tr> </table>			исполнитель проекта с функциями руководителя	Муромцевский МР	исполнитель проекта с функциями координатора взаимодействия	Оконешниковский МР	исполнитель проекта с функциями координатора методических разработок	Исилькульский МР Одесский МР	исполнитель проекта с функциями координатора информационного сопровождения	Седельниковский МР	исполнитель проекта с функциями координатора взаимодействия с образовательными организациями	Тевризский МР г.Омск (САО)
исполнитель проекта с функциями руководителя	Муромцевский МР													
исполнитель проекта с функциями координатора взаимодействия	Оконешниковский МР													
исполнитель проекта с функциями координатора методических разработок	Исилькульский МР Одесский МР													
исполнитель проекта с функциями координатора информационного сопровождения	Седельниковский МР													
исполнитель проекта с функциями координатора взаимодействия с образовательными организациями	Тевризский МР г.Омск (САО)													
II. Описание межмуниципального управленческого проекта														
5	Цель реализации проекта	Обеспечить развитие механизмов управления на муниципальном и институциональном уровне по обновлению и реализации программ развития общеобразовательных организаций, в том числе магистрального направления "Здоровье"												
6	Индикаторы проекта	<p>1.Участие общеобразовательных организаций каждой муниципальной системы участвующей в проекте</p> <p>2. Разработаны единые подходы и требования для</p>	Целевая группа активно участвующая в межмуниципальном проекте : 100% ОО 6 МР, имеющих по итогам самодиагностики от 15 до 19 баллов, для г.Омска от 16 до 19 баллов (не											

		<p>общеобразовательных организаций к разработке программ здоровьесбережения с учетом показателей магистрального направления "Здоровье"</p> <p>3.Проведена синхронизация просветительских мероприятий на уровне муниципалитета с социальными партнерами по ЗОЖ</p> <p>4. Скорректированы программы развития ОО, в том числе и по разделу "Здоровье"</p> <p>5.Создана единая площадка по представлению эффективных практик по ЗОЖ</p> <p>6.Создание сети из ОО на уровне МР по магистральному направлению "Здоровье"</p>	<p>менее 10 ОО).</p> <p>2.1.Шаблон экспертного листа для оценки структуры и содержания программы здоровьесбережения;</p> <p>2.2. Не менее чем в 2 ОО каждого из 7 МР проведена взаимоэкспертиза программ здоровьесбережения;</p> <p>2.3.В 100% ОО, участниках проекта обновлены программы здоровьесбережения</p> <p>Принят на уровне муниципалитета календарь единых (план мероприятий) действий по ЗОЖ</p> <p>Обновлены программы развития - 100% ОО</p> <p>Интерактивная площадка по представлению эффективных практик - не менее 1;</p> <p>Представлены эффективные практики - не менее 3 от МР</p> <p>В 7 МР создано не менее 1 сети по магистральному направлению "Здоровье"</p>
7	Задачи проекта	<p>1.Разработать управленческий межмуниципальный проект с учетом технического задания № 1,2 регионального проекта "Школа умного руководителя - 2023".</p> <p>2.Сформировать межмуниципальную проектную группу из числа специалистов методических служб и специалистов Комитетов по образованию для сопровождения ОО по обновлению программ развития, в том числе с учетом критериев и показателей магистрального направления "Здоровье".</p> <p>3.На основе результатов самодиагностики ОО, провести кластеризацию образовательных организаций и на примере целевой группы отработать управленческие механизмы реализации магистрального направления "Здоровье".</p> <p>4.Разработать единые подходы и требования к разработке и реализации программы здоровьесбережения</p>	

		<p>во всех муниципальных системах образования - участниках проекта.</p> <p>5.Синхронизировать с социальными партнерами на уровне муниципалитетов мероприятия в рамках просветительской деятельности по здоровьесбережению.</p> <p>6.Организовать межмуниципальное взаимодействие управленческих команд целевой группы проекта по представлению эффективных практик применения здоровьесберегающих технологий в рамках урочной и внеурочной деятельности на единой презентационной площадке.</p> <p>7.Организовать сетевое взаимодействие на уровне муниципалитета между ОО по формированию здоровьесберегающей среды, создание условий для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>8.Презентовать модель управления магистральным направлением "Здоровье" и сопровождение ОО по обновлению программ развития в рамках регионального проекта «Школа умного руководителя - 2023" в ноябре 2023 года на базе Оконешниковского МР.</p> <p>9.Подготовить материалы по результатам реализации межмуниципального проекта в единый региональный электронный сборник.</p> <p>10.Создать рабочий телеграмм-канал, обеспечивающий взаимодействие участников проектной группы, публичный телеграмм-канал для информационного освещения деятельности в рамках проекта для МОУО.</p> <p>11. Получить положительные изменения во всех МОУО, участниках проекта, в части обновления программ развития ОО (включая направление "Здоровье") и повышения результатов самодиагностики в рамках проекта "Школа Минпрпосвещения России".</p>
8	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>1.Разработан управленческий межмуниципальный проект (в рамках технического задания) и представлен для профессионально - общественной экспертизы в ноябре 2023 года на базе Оконешниковского МР.</p> <p>2.Сформирована межмуниципальная проектная группа из числа специалистов методических служб и специалистов Комитетов по образованию для сопровождения ОО по обновлению программ развития, в том числе с учетом критериев и показателей магистрального направления "Здоровье".</p> <p>3.Проведена оценка деятельности управленческих механизмов здоровьесберегающей среды ОО и определены критерии для определения кластерных групп ОО 7 МОУО на основе результатов самодиагностики.</p> <p>4.Разработаны единые подходы и требования к разработке и реализации программы здоровьесбережения во всех муниципальных системах образования - участниках проекта.</p> <p>5.Синхронизированы с социальными партнерами на уровне муниципалитетов мероприятия в рамках просветительской деятельности по здоровьесбережению.</p> <p>6.Сформирована практика межмуниципального взаимодействия управленческих команд целевой группы проекта по представлению эффективных практик применения здоровьесберегающих технологий в рамках урочной и внеурочной деятельности на единой презентационной площадке.</p> <p>7.Организовано сетевое взаимодействие на уровне муниципалитета между ОО по формированию</p>

		<p>здоровьесберегающей среды, созданию условий для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>8.Подготовлены материалы по результатам реализации межмуниципального проекта в единый региональный электронный сборник.</p> <p>9.Функционирует рабочий телеграмм-канал, обеспечивающий взаимодействие участников проектной группы.</p> <p>10. Получены положительные изменения во всех МОУО, участниках проекта, в части обновления программ развития ОО (включая направление "Здоровье") и повышения результатов самодиагностики в рамках проекта "Школа Минпрпосвещения России".</p>		
9	Сроки реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	сентябрь 2023 года	июнь 2024 года
		Подготовительный	сентябрь 2023 года	октябрь 2023 года
		Основной	ноябрь 2023 года	апрель 2024 года
		Итоговый. Рефлексивно-аналитический	май 2024	июнь 2024 года
10	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	<p>1.Разный уровень теоретико-практической подготовки по содержанию межмуниципального проекта у участников проектных команд муниципальных систем образования.</p> <p>2.Территориальная удаленность участников межмуниципального проекта друг от друга.</p> <p>3.Непреодолимые обстоятельства (выход из проекта участников проектных команд муниципальных систем образования, низкая эффективность командного взаимодействия по причине предпочтения формальных способов общения, низкая заинтересованность социальных партнеров в создании единого просветительского пространства).</p>		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Подготовительный				
1.	Организационная встреча участников межмуниципального проекта	27-29.09.2023 года	определение приоритетных задач в соответствии с техническим заданием №1,2	Руководители МОУО 7 МР
2.	Получение консультаций специалистов БОУ ДПО «ИРООО»	28.09.2023 года, далее по согласованию с БОУ ДПО «ИРООО»	Получение консультативной помощи в рамках технического задания	Проектные команды 7 МР
3.	Создание рабочей группы для участников проекта в телеграмм-канале	03.10.2023 года	Создание единого пространства для быстрого реагирования и общения участников проекта	Муромцевский МР
4	Утверждение выборки ОО- участников проекта и определение итоговых продуктов реализации межмуниципального проекта	28.09.2023 года	Определение ОО - участников проекта , определение презентуемых продуктов	Проектные команды 7 МР
5.	Создание гугл-формы "Таблица сбора данных о результатах самодиагностики ОО" (магистральное направление "Здоровье")	до 06.10.2023	Создана гугл-форма, участникам проекта направлена ссылка для заполнения данных	Одесский МР

6.	Проведение SWOT - анализа по магистральному направлению "Здоровье". Подготовка и заполнение гугл-форм для первичного сбора информации	до 11.10.2023 года	Заполнены гугл-формы для первичного сбора информации	Подготовка: Одесский МР Заполнение гугл-формы: команды 7 МР
7.	Подготовка проекта паспорта межмуниципального проекта и плана мероприятий	до 07.10.2023 года	Разработан паспорт межмуниципального проекта и план мероприятий	Муромцевский МР
8.	Внутригрупповая экспертиза паспорта межмуниципального проекта и плана мероприятий	до 11.10.2023 года	Внесены изменения и дополнения в паспорт и план мероприятий проекта	Исилькульский МР Оконешниковский МР Одесский МР Седельниковский МР Тевризский МР г.Омск (САО)
9	Формирование межмуниципальной проектной группы из числа специалистов методических служб и специалистов Комитетов по магистральному направлению "Здоровье" федерального проекта "Школа Минпросвещения России"	до 11.10.2023 года	Сформирована межмуниципальная проектная группа	команды 7 МР
10	Размещение в рабочей группе телеграм- канала итогового паспорта, плана мероприятий межмуниципального проекта	До 12.10.2023 года	Размещены в рабочей группе телеграм- канала итоговый паспорт, план мероприятий межмуниципального проекта	Муромцевский МР
11	Публикация в новостных лентах официальных сайтов в сети Интернет информации об участии в межмуниципальном проекте	До 16.10.2023	Опубликована информация в новостных лентах официальных сайтов в сети Интернет информации об участии в межмуниципальном проекте	Проектные команды 7 МР
12	Рабочие встречи проектных команд	Каждый понедельник в 16.00	Продвижение по выполнению технического задания №1,2	Проектные команды 7 МР

13.	Проведение единого родительского собрания "Школа Минпросвещения России"	до 31.10.2023	Ознакомление родителей с федеральным проектом	Проектные команды 7 МР
2 этап. Основной этап				
1.	Обучающий семинар для управленческих команд ОО каждого МР по ключевым показателям и направлениям федерального проекта "Школа Минпросвещения России"	до 27.10.2023 г.	Сценарный план обучающего семинара	Проектные команды 7 МР
2.	Подготовка кейса №1 (схемы, инструментарий, диагностический материал)	до 20.10.2023	Пакет документов кейса №1	Оконешниковский МР Муромцевский МР
3.	Подготовка совещанию №1 на базе Оконешниковского МР в рамках регионального проекта «Школа умного руководителя: проектные решения актуальных треков»	Вторая половина октябрь - ноябрь 2023	Подготовка сценарного плана выездного совещания руководителей	Проектные команды 7 МР
4.	Презентация результатов деятельности участников межмуниципального проекта на базе Оконешниковского МР	ноябрь 2023 года	Получено положительное экспертное заключение по концептуальным, процессуальным и управленческим документам/материалам.	Оконешниковский МР Проектные команды 7 МР
5.	Подготовка кейса №2 (экспертный лист, календарь событий, модель сети)	до 17.11.2023 года	Пакет документов кейса №2	Седельниковский МР Тевризский МР
6.	Информационное сопровождение межмуниципального проекта в муниципальных и региональных средствах массовой информации.	ежемесячно	Информирование общественности о реализации проекта	Седельниковский МР
7.	Публикация в новостных лентах официальных сайтов МОУО в сети Интернет и в телеграм-канале информации о реализации 2-го основного этапа межмуниципального проекта	до 01.12.2022	Опубликована информация в новостных лентах официальных сайтов МОУО в сети Интернет о реализации 2-го основного этапа межмуниципального проекта	Седельниковский МР Проектные команды 7 МР
8.	Подготовка кейса №3 (модель сетевого взаимодействия)	до 27.12.2023 года	Пакет документов кейса №3	Оконешниковский МР Седельниковский МР

9.	Подготовка кейса №4 (создание единой презентационной площадки, положение о презентации эффективного опыта по ЗОЖ, обзор эффективных практик)	до 20.02.2023 года	Пакет документов кейса №4	Исилькульский МР Одесский МР
10.	Подготовка кейса №5 (модель управления магистральным направлением "Здоровье")	до 20.03.2024 года	Пакет документов кейса №5	г.Омск (САО) Тевризский МР
11.	Участие в работе "Школа умного руководителя -2023 г" в соответствии с регламентом проведения	По плану работы ШУР	Презентация пакета документов кейса №1-5	Проектные команды 7 МР
3 этап. Итоговый. Рефлексивно-аналитический				
1.	Подготовка материалов по результатам реализации межмуниципального проекта в единый региональный электронный сборник и распространение его в СМИ	июнь 2024 года	Подготовлены материалы по результатам реализации межмуниципального проекта в единый региональный электронный сборник.	Проектные команды 7 МР
2.	Круглый стол «Итоги реализации межмуниципального проекта»	июнь 2023 года	Подведены итоги реализации проекта	Проектные команды 7 МР
3.	Размещение информации по итогам Круглого стола в публичном телеграм-канале и на сайтах семи МОУО-участников проекта	июнь 2024 года	Размещена информация по итогам Круглого стола в публичном телеграм-канале и на сайтах семи МОУО-участников проекта	Седельниковский МР Проектные команды 7 МР
4.	Тиражирование лучших практик и представление на региональном уровне	август 2024 года	Представлены лучшие практики реализации проекта	Проектные команды 7 МР
5.	Итоги реализации проекта анонсированы на сайтах МСО и в СМИ	август 2024 года	Публикация материалов реализации проекта	Проектные команды 7 МР